

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 221 008 / 2012
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Dlhá nad Oravou
Zastúpené **Ing. Ján Kamas – starosta obce**
IČO: 00 314 447
DIČ: 2020561609
Bankové spojenie: VÚB a.s. Dolný Kubín
Číslo účtu: 21429332/0200

Zhotoviteľ: CESTNÉ STAVBY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ spol. s r.o.
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L
Zastúpený: Ing. Ján Bošaneč – riaditeľ a konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Pavlom Beťkom – konateľom spoločnosti
vo veciach zmluvných: Ing. Zdenkom Bachtíkom – konateľom spoločnosti
IČO: 31563732
DIČ: 2020427046
IČ DPH: SK2020427046
Bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 354 140 342/0200

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto:

Čl. III. Cena

Na základe dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom boli dohodnuté navyše práce na miestnej komunikácii „Pod Húšť“. Jednotkové ceny sú dané podľa licitovanej súťaže na uvedenú stavbu.

Cena diela: 6 023,32 €
DPH 20 %: 1 204,66 €
CENA S DPH: 7 227,98 €

Čl. IV. Čas plnenia – lehota výstavby

Ukončenie prác: 11/2012

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia


1. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 221 008/2012 bol vyhotovený 4 x z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoch strán oprávnenou osobou.

Dátum: 16.11.2012

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddelenie S.r.o.
Vložka č. 4261


Ing. Ján Bošanec
riaditeľ spoločnosti



OBEC DLHÁ NAD ORAVOU
Dlhá nad Oravou 250
027 55 Dlhá nad Oravou
IČO:00314447 DIČ:2020561609


Ing. Ján Kamas
starosta obce