

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Obec Dlhá nad Oravou
Zastúpený: Ing. Ján Kamas, starosta
Sídlo: Dlhá nad Oravou 250, 027 55 Dlhá nad Oravou
IČO: 00314447
Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu: 0054188870/0900
- 1.2 Zhotoviteľ:** JG STAVBY, spol. s r.o.
Zastúpený: Jozef Geloň, konateľ
Sídlo: Dlhá nad Oravou 175
IČO: 44569441
DIČ: 2022748024
IČ DPH: SK2022748024
Bank. spoj.: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4017991910/7500
Registrácia: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 50714/L

2. Predmet dodatku č. 1

2.1 Predmetom dodatku č. 1 sú práce vykonané nad rámec rozpočtu stavby „**Chodník Podhúšť Dlhá nad Oravou**“ v zmysle priloženého rozpočtu.

2.2 Cena za práce vykonané nad rámec rozpočtu stavby je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky a predstavuje čiastku:

Cena bez DPH	: 3 595,76 EUR
Cena s DPH	: 4 314,91 EUR
Slovom	: štyritisíc tristo štrnásť EUR 91/100EUR

2.3 Termín vykonania prác nad rámec rozpočtu stavby bude do 15. pracovných dní od podpisu dodatku oboma zmluvnými stranami

2.4 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 27. novembra 2013 ostávajú bez zmien v pôvodnom znení.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným nasledujúci deň po dni zverejnenia.

3.2 Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli obsahu a na znak súhlasu s dodatkom ho podpísali

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 27. novembra 2013.

3.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa

Príloha č. 1: Rozpočet prác nad rámec rozpočtu stavby, uvedenej v zmluve o dielo

V Dlhej nad Oravou, dňa 17.6. 2014

Objednávateľ

Zhotoviteľ