

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO**  
**int. č. objednávateľa 31/2018**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „**dodatok**“)  
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**  
Dlhá nad Oravou 250  
027 55 Dlhá nad Oravou  
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce  
IČO: 00314447  
Bankové spojenie pre úhrady z rozpočtu obce: VÚB, a.s.  
Č. ú.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEĽ: RPK STAV, s.r.o.  
Nesluša 1134  
023 41 Nesluša  
Zastúpená: Radoslav Komzala, konateľ  
IČO: 46 057 161  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.  
Č. ú.: SK35 1100 0000 0026 4045 6904

**Článok I.**  
**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa z dôvodu záverov kontrolného dňa, ktorý sa konal 17.7.2018, mení nasledovne:  
Článok IV. Cena a platobné podmienky v odseku 1 sa mení znenie a znenie tohto článku po zmene je nasledovné:  
**„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu 38 375,89 EUR bez DPH (slovom: tridsaťosemtisíc tristosedemdesiatpäť EUR a osemdesiat deväť centov ) (ďalej len „Cena“). DPH sa fakturuje podľa sadzieb DPH aktuálnych v čase fakturácie.“**
2. Navýšenie ceny je z dôvodu vykonaných prác nad rámec rozpočtu v zmluve o dielo podľa požiadaviek objednávateľa a z dôvodu nesúladu terénu, zdokumentovaného v projektovej dokumentácii so skutočným stavom. Rozpočet prác navyiac v celkovej sume 4 007,19 EUR bez DPH je prílohou dodatku.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

**Článok II.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávateľa.

V Dlhej nad Oravou dňa: 18.7. 2018

V Dlhej nad Oravou dňa: 18.7.2018

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

\_\_\_\_\_  
Radoslav Komzala, konateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Kamas, starosta