

Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO
int. č. objednávateľa 31/2018
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „**dodatok**“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**
Dlhá nad Oravou 250
027 55 Dlhá nad Oravou
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce
IČO: 00314447
Bankové spojenie pre úhrady z rozpočtu obce: VÚB, a.s.
Č. ú.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEĽ: RPK STAV, s.r.o.
Nesluša 1134
023 41 Nesluša
Zastúpená: Radoslav Komzala, konateľ
IČO: 46 057 161
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Č. ú.: SK35 1100 0000 0026 4045 6904

Článok I.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa z dôvodu záverov kontrolného dňa, ktorý sa konal 17.7.2018, mení nasledovne:
Článok IV. Cena a platobné podmienky v odseku 1 sa mení znenie a znenie tohto článku po zmene je nasledovné:
„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu 42 817,56 EUR bez DPH (slovom: štyridsaťdvatisíc osemstosedemnáť EUR a päťdesiatšesť centov) (ďalej len „Cena“). DPH sa fakturuje podľa sadzieb DPH aktuálnych v čase fakturácie.“
2. Navýšenie ceny je z dôvodu vykonaných prác nad rámec rozpočtu v zmluve o dielo podľa požiadaviek objednávateľa. Rozpočet prác navyše v celkovej sume 4 441,67 €EUR bez DPH je prílohou dodatku.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávateľa.

V Dlhej nad Oravou dňa: 18.9. 2018

V Dlhej nad Oravou dňa: 18.9.2018

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Radoslav Komzala, konateľ

Ing. Ján Kamas, starosta