

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „**dodatok**“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**
Dlhá nad Oravou 250
027 55 Dlhá nad Oravou
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce
IČO: 00314447
Bankové spojenie pre úhrady z rozpočtu obce: VÚB, a.s.
Č. ú.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEĽ: STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812
029 01 Námestovo
Zastúpená: Ing. František Jendroľ, konateľ
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
IČO: 44033087
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. ú.: SK8602000000002411542559

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa mení nasledovne:

Článok IV. Cena a platobné podmienky v odseku 1 sa mení znenie a znenie tohto článku po zmene je nasledovné:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu 60 068,55 EUR bez DPH (slovom: šesťdesiatšesť tisíc šesťdesiatosem EUR a päťdesiatpäť centov) (ďalej len „Cena“). DPH sa fakturuje podľa sadzieb DPH aktuálnych v čase fakturácie.“

2. Navýšenie ceny je z dôvodu vykonaných prác nad rámec rozpočtu v zmluve o dielo podľa požiadaviek objednávateľa. Rozpočet prác navyše v celkovej sume 9 426,51 EUR bez DPH je prílohou dodatku.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávateľa.

V Námestove dňa:

V Dlhej nad Oravou dňa:

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Ing. František Jendroľ, konateľ

Ing. Ján Kamas, starosta obce

Ing. Dominik Jendroľ, konateľ