

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 05/09/2018

Interné číslo objednávateľa: 51/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie : Obec Dlhá nad Oravou
Sídlo : 027 55, Dlhá nad Oravou 250
Štatutárny orgán : Ing. Ján Kamas, starosta
IČO : 00314447
DIČ : 2020561609
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK44 5200 0000 0000 1788 3639
Zástupca splnomocnený
na rokovaníach vo veciach
a) zmluvných : Ing. Ján Kamas
b) technických : Ing. Ján Kamas
E-mail : jan.kamas@dlhanadoravou.sk

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: : STAVPOČ s.r.o.
sídlo: : 029 01 Vojenské 812, Námestovo
Štatutárny orgán : Ing. František Jendroľ, konateľ
: Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
zápis: : Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, vl.č. 20340/L
IČO: : 44033087
DIČ: : 2022568449
IČDPH: : SK2022568449
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : SK86 0200 0000 0024 1154 2559
Zástupca splnomocnený
na rokovaníach vo veciach
a) zmluvných : Ing. František Jendroľ
b) technických : Peter Štepunek
E-mail : stavpoc@stavpoc.sk

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov mení nasledovne:

Článok V. Cena a platobné podmienky v odseku 5.1 sa mení znenie a znenie tohto článku po zmene je nasledovné:

„Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet zmluvy:

Spolu bez DPH 137 112,76 eur

DPH 20% 27 422,55 eur

Spolu 164 535,31 eur

Slovom: Jedenstošesťdesiatštyritisíc päťstotridsaťpäť eur a tridsaťjeden centov.

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na dve desatinné miesta. “

2. Úprava ceny je z dôvodu vykonaných úprav rozpočtových položiek diela. Upravený rozpočet je prílohou dodatku. Upravené a zmenené rozpočtové položky sú vyznačené farebne.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v siedmych vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
3. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávatel'a.

V Námestove dňa:

V Dlhej nad Oravou dňa:

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Ing. František Jendroľ, konateľ

Ing. Ján Kamas, starosta obce

Ing. Dominik Jendroľ, konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 170420

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Dlhá nad Oravou

JKSO:
Miesto: Dlhá nad Oravou 250
CPV: 45212100-7

KS: 1261
Dátum:
CPA: 41.00.40

Objednávateľ:
Obec Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 250, 027 55

IČO: 00314447
IČO DPH: 2020561609

Zhotoviteľ:
STAVPOČ s.r.o.

IČO: 44033087
IČO DPH: 2022568449

Projektant:
RENAK, s.r.o.

IČO: 50625128
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Erich Kreutz

IČO: 47723301
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 137 112,76
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 137 112,76

DPH základná	20,00%	z	27 422,55	27 422,55
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 164 535,31

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 170420

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Dlhá nad Oravou

Miesto: Dlhá nad Oravou 250

Dátum:

Objednávateľ: Obec Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 250, 027 55

Projektant: RENAK, s.r.o.

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o

Spracovateľ: Ing. Erich Kreutz

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	137 112,76	164 535,31
01	Oprávnené náklady	124 890,15	149 834,13
01_01	Výmena vonkajších otvorových konštrukcií	12 932,01	15 484,36
01_02	Zateplenie obvodového plášťa	49 546,75	59 456,10
01_03	Zateplenie stropov	14 120,36	16 944,43
01_04	Ostatné náklady	48 291,03	57 949,24
01_04_A	Plyn, vykurovanie, príprava TV	20 353,09	24 423,71
01_04_B	Rekuperácia, vnútorná elektroinštalácia	21 707,98	26 049,58
01_04_C	Bleskozvod a uzemnenie	3 843,51	4 612,21
01_04_D	Bezbariérový vstup	2 386,45	2 863,74
02	Neoprávnené náklady	12 222,61	14 490,12
02_01	Vnútorné úpravy	12 222,61	14 490,12
02_02	Vonkajšie konštrukcie	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	137 112,76	164 535,31