

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO,**  
**int. č. 23/2020 zo dňa 22.4.2020**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „**dodatok**“)  
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**  
Dlhá nad Oravou 250  
027 55 Dlhá nad Oravou  
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce  
IČO: 00314447  
Bankové spojenie pre úhrady z rozpočtu obce: VÚB, a.s.  
Č. ú.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEĽ: STAVPOČ s.r.o.  
Vojenské 812  
029 01 Námestovo  
Zastúpená: Ing. František Jendroľ, konateľ  
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ  
IČO: 44033087  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Č. ú.: SK8602000000002411542559

**Článok I.**

**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa z dôvodu záverov kontrolného dňa, ktorý sa konal 24.8.2020, mení nasledovne:  
Článok IV. Čas plnenia v odseku 4.1 sa dopĺňa znenie tohto článku vetou:  
**„Z dôvodu realizácie prác nad rámec rozpočtu sa termín ukončenia diela mení na 15.10.2020“.**
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

**Článok II.**

**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávateľa.

V Dlhej nad Oravou dňa 24.8. 2020

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

\_\_\_\_\_  
Ing. František Jendroľ, konateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Kamas, starosta obce

\_\_\_\_\_  
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ