

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO,
int. č. 54/2020 zo dňa 26.10.2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „**dodatok**“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**
Dlhá nad Oravou 250
027 55 Dlhá nad Oravou
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce
IČO: 00314447
Bankové spojenie pre úhrady z rozpočtu obce: VÚB, a.s.
Č. ú.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEĽ: STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812
029 01 Námestovo
Zastúpená: Ing. František Jendroľ, konateľ
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
IČO: 44033087
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. ú.: SK8602000000002411542559

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa z dôvodu záverov z preberania staveniska, ktorý sa konal 27.10.2020, mení nasledovne:

a) Do hlavičky zmluvy o dielo v časti OBJEDNÁVATEĽ sa doplní:

Bankové spojenie pre dotácie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Č. ú.: SK97 5200 0000 0000 1788 3639

b) Článok IV. Cena a platobné podmienky v odseku 1 sa mení znenie a znenie tohto článku po zmene je nasledovné:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu 43 823,20 EUR bez DPH (slovom: štyridsaťtisícosemstodsaťtri EUR a dvadsať centov) (ďalej len „Cena“). DPH sa fakturuje podľa sadzieb DPH aktuálnych v čase fakturácie.“

2. Navýšenie ceny je z dôvodu vykonaných prác nad rámec rozpočtu v zmluve o dielo podľa požiadaviek objednávateľa. Rozpočet prác navyše v celkovej sume 10 925,53 EUR bez DPH je prílohou dodatku.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.
Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.
2. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávatel'.

V Námestove dňa: 20.11.2020

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Ing. František Jendroľ, konateľ

Ing. Ján Kamas, starosta obce

Ing. Dominik Jendroľ, konateľ