

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej dňa 21.8.2020 na predmet plnenia:

"Komplexné reštaurovanie NKP Súsošie na pilieri –Korunovanie Panny Márie v Dlhej nad Oravou, ÚZPF 2637/1"

1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Dlhá nad Oravou

Sídlo: Dlhá nad Oravou 250, 027 55 Dlhá nad Oravou

Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce

IČO: 00314447

DIČ: 10

IBAN: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Pôvodný zhotoviteľ:

Mgr. Art. Martin Kukura

Sídlo: Za Hornádom 878/6, 052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený: Mgr. art. Martin Kukura

DIČ: 1048860076

IBAN: SK50 7500 0000 0040 0626 2106

(ďalej len „pôvodný zhotoviteľ“)

1.3 Nový zhotoviteľ:

RESTAURO-Arte s.r.o.

Sídlo: Za Hornádom 878/6, 052 01 Spišská Nová Ves

Konateľ: Mgr. art. Martin Kukura

IČO: 47971894

DIČ:

IBAN:

(ďalej len „nový zhotoviteľ“)

2. Prechod práv a povinností na nového zhotoviteľa

Na základe Zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.8.2020, predmetom ktorej je realizácia diela **"Komplexné reštaurovanie NKP Súsošie na pilieri –Korunovanie Panny Márie v Dlhej nad Oravou, ÚZPF 2637/1"**, bol pôvodný zhotoviteľ účastníkom zmluvného vzťahu s objednávatelom. Z dôvodu plánovaného ukončenia slobodného povolania zhotoviteľa Mgr. Art. Martina Kukuru, prešli všetky práva a povinnosti zo Zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.8.2020 na nového zhotoviteľa.

3. Zmena termínu

Článok I. Čas plnenia v odseku 3 sa mení znenie prvej vety tohto článku nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať reštaurátorské práce, najneskôr do 31. decembra 2022.“

4. Oprava a doplnenie

V článku II. Cena za dielo je opravené číslovanie, dopĺňa sa znenie v odseku 3 nasledovne:

„3. K cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.“

5. Záverečné ustanovenia

V ostatných ustanoveniach týmto dodatkom nedotknutých zostáva základná Zmluva o dielo nezmenená.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo uzavretej dňa 21.8.2020 a je vyhotovený v

štyroch vyhotoveniach s určením tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Dlhej nad Oravou dňa 19.2.2021

Za objednávateľa :

Ing. Ján Kama, starosta obce

Za pôvodného zhotoviteľa:

Mgr. Art. Martin Kukura

Za nového zhotoviteľa :

Mgr. Art. Martin Kukura, konateľ