

## DODATOK Č.2 K MANDÁTNEJ ZMLUVE Č.1 /2014

uzavretej podľa §§ 566-576 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.v znení neskorších predpisov na predmet zmluvy "Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie **Územný plán obce Dlhá nad Oravou - Zmeny a doplnky č.2** podľa § 2a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov" medzi :

**Mandant:** Obec DLHÁ NAD ORAVOU

zastúpený : Ing. Ján Kamas, starosta obce  
adresa: Obec Dlhá nad Oravou č.250, 027 55 Dlhá nad Oravou  
IČO: 00 314 447  
DIČ: 2020 561 609

(ďalej len "mandant")

**Mandatár:** Ing. arch. Eva Zatlková

adresa: Oravská Poruba 191, 027 54 Veličná  
IČO : 47 157 551  
DIČ: 1021 405 825

(ďalej len "mandatár")

### ČI. I

#### Predmet dodatku

- (1) Vzhľadom k potrebe riešenia rozporov medzi požiadavkami obce a niektorými požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy po prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie vznikla potreba predĺženia lehoty na zabezpečenie obstarávania Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce. Predmetom dodatku sú úpravy mandátnej zmluvy, uzavretej dňa 29.07.2014, v ČI.V Práva a povinnosti zúčastnených strán.

*Článok V. mandátnej zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:*

### ČI. V

#### Práva a povinnosti zúčastnených strán

*V ods. (2), posledný odstavec - mení sa dohodnutá lehota na zabezpečenie obstarávania :*

- (2) Mandatár - Ing. arch. Eva Zatlková sa zaväzuje:  
- zabezpečiť všetky potrebné úkony, spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O v lehote do 31.10.2016. Splnenie lehoty je podmienené súčinnosťou mandanta podľa ods.1.

### ČI. VI

#### Záverečné ustanovenia

- (1) Tento dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Mandátnej zmluvy č.1/2014 zo dňa 29.07.2014 a nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.  
(2) Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých mandant obdrží dva rovnopisy a mandatár jeden rovnopis.

Dlhá n. Oravou, 29.12.2015

Ing. Ján Kamas, starosta obce : .....

Ing. arch. Eva Zatlková : .....