

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO SC-03/12/2017

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „**dodatok**“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**
Dlhá nad Oravou 250
027 55 Dlhá nad Oravou
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce
IČO: 00314447
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: SK255200000000014391399

ZHOTOVITEĽ: STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812
029 01 Námestovo
Zastúpená: Ing. František Jendroľ, konateľ
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
IČO: 44033087
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. ú.: SK8602000000002411542559

1 Predmet dodatku č. 1

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa mení nasledovne:

Článok III. Lehoty plnenia v bode 2 sa mení znenie tohto článku po zmene je nasledovné:

Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 30 dní od odovzdania Staveniska (ďalej lež „Lehota výstavby“).

Článok IV. Cena a platobné podmienky v bode 1 sa mení znenie tohto článku po zmene je nasledovné:

Cena za riadne a včasné zhotovenie diela predstavuje na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania, čiastku:

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| Cena za dielo bez DPH | : | 148 994,58 Eur |
| DPH | : | 29 798,92 Eur |
| Cena s DPH | : | 178 793,50 Eur |
| Slovom | : | jedenstosedemdesiatosemtisíc sedemstostodevät'desiattri eur a päťdesiat centov |

2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

2 Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.2 Dodatok č. 1 je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávateľa.

V Dlhej nad Oravou, dňa

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Františej Jendroľ, konateľ

Ing. Dominik Jendroľ, konateľ

OBJEDNÁVATEĽ:

Ing. Ján Kamas, starosta obce
