

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO,**  
**int. č. 41/2019 zo dňa 13.9.2019**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(ďalej len „**dodatok**“)  
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**  
Dlhá nad Oravou 250  
027 55 Dlhá nad Oravou  
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce  
IČO: 00314447  
Bankové spojenie pre úhrady z rozpočtu obce: VÚB, a.s.  
Č. ú.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEĽ: STAVPOČ s.r.o.  
Vojenské 812  
029 01 Námestovo  
Zastúpená: Ing. František Jendroľ, konateľ  
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ  
IČO: 44033087  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
Č. ú.: SK8602000000002411542559

**Článok I.**

**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa z dôvodu záverov kontrolného dňa, ktorý sa konal 20.12.2019, mení nasledovne:

Článok IV. Cena a platobné podmienky v odseku 1 sa mení znenie a znenie tohto článku po zmene je nasledovné:

**„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu 17 434,02 EUR bez DPH (slovom: päťdesiatisíc šesťstoštyridsaťdvadsemnásťtisíc štyristotridsaťštyri EUR a dva centy) (ďalej len „Cena“). DPH sa fakturuje podľa sadzieb DPH aktuálnych v čase fakturácie.“**

Článok III. Lehoty plnenia v odseku 2 sa mení znenie a znenie tohto článku po zmene je nasledovné:

**„Zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v zmysle nasledujúceho harmonogramu najneskôr do 31.5.2020“**

2. Navýšenie ceny je z dôvodu vykonaných prác nad rámec rozpočtu v zmluve o dielo podľa požiadaviek objednávateľa. Rozpočet prác navyše v celkovej sume 1 556,30 EUR bez DPH je prílohou dodatku.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

**Článok II.**  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.
2. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávatel'.

V Námestove dňa: .....

V Dlhej nad Oravou dňa: .....

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

\_\_\_\_\_  
Ing. František Jendroľ, konateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Kamas, starosta obce

\_\_\_\_\_  
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ