

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO,
int. č. 41/2020 zo dňa 22.7.2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „**dodatok**“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Obec Dlhá nad Oravou
Zastúpený:	Ing. Ján Kamas, starosta
Sídlo:	Dlhá nad Oravou 250, 027 55 Dlhá nad Oravou
IČO:	00314447
DIČ:	2020561609
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Dolný Kubín
Číslo účtu:	SK62 0200 0000 0000 2142 9332
Ďalej „objednávateľ“	

Zhotoviteľ:	Ján Tomáš
Zastúpený:	Ján Tomáš
Sídlo:	Dlhá nad Oravou 113, 027 55 Dlhá nad Oravou
IČO:	32278365
DIČ:	1020466557
IČ DPH:	SK1020466557
Bank. spoj.:	Slovenská sporiteľňa, pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu:	SK21 0900 0000 0000 5419 2458
Registrácia:	Živnostenský register 503-3846
Ďalej „zhotoviteľ“	

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa z dôvodu záverov kontrolného dňa, ktorý sa konal 14.9.2020, mení nasledovne:

Článok 4. Cena za dielo v odseku 5.1 sa dopĺňa znenie nasledovnou vetou:

„Cena práce nad rámec rozpočtu predstavujú čiastku:

Cena bez DPH: 906,35 Eur

DPH: 181,27 Eur

Cena s DPH: 1 087,62 Eur

2. Navýšenie ceny je z dôvodu vykonaných prác nad rámec rozpočtu v zmluve o dielo podľa požiadaviek objednávateľa. Rozpočet prác navyše je prílohou dodatku.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

2. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávateľa.

V Dlhej nad Oravou dňa: 24.9.2020

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Ján Tomáš, majiteľ

Ing. Ján Kamas, starosta obce

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Plynofikácia šatní v športovom areáli Dlhá nad Oravou

Objekt: Plynofikácia šatní v športovom areáli Dlhá nad Oravou č.d.286 práca nad rámec rozpočtu

Objednávateľ: Obec Dlhá nad Oravou

Zhotoviteľ: Ján Tomáš

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 9. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				451,352	455,000	906,352		0,000
54	950507315	Montáž priestorového termostatu Salus 091	ks	1,000	104,000	0,000	104,000	104,000	0,00000	0,000
55	950507316	Montáž bezdrôtového priestorového termostatu Salus 310i	ks	1,000	175,000	0,000	175,000	175,000	0,00000	0,000
56	950507317	Zónovy ventil + armatúry+montáž	ks	1,000	95,000	0,000	95,000	95,000	0,00000	0,000
57	950507318	Elektroinštalácia ku zónovému ventilu	ks	1,000	81,000	0,000	81,000	81,000	0,00000	0,000
58	7341254511	Regulačný ventil, DN 15 na termostatickú .hlavicu	ks	23,000	19,624	451,352	0,000	451,352	0,00000	0,000
Celkom						451,352	455,000	906,352		0,114