

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO,

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „**dodatok**“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**
Dlhá nad Oravou 250
027 55 Dlhá nad Oravou
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce
IČO: 00314447
Bankové spojenie pre úhrady z rozpočtu obce: VÚB, a.s.
Č. ú.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEĽ: **Miroslav Novák REZ**
Partizánska 134
03861 Lipovec
Zastúpená: Miroslav Novák
IČO: 10872311
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Č. ú.: SK41 0200 0000 0000 0254 5362

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa mení nasledovne:
Článok III. Lehoty plnenia v odseku 1 sa mení znenie tohto článku vetou:
„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 15.12.2021“.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
2. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávateľa.

V Dlhej nad Oravou dňa 14.12. 2020

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Miroslav Novák

Ing. Ján Kamas, starosta obce