

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „**dodatok**“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**
Dlhá nad Oravou 250
027 55 Dlhá nad Oravou
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce
IČO: 00314447
Bankové spojenie pre úhrady z rozpočtu obce: VÚB, a.s.
Č. ú.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEĽ: **Green Blue World s.r.o. Oravské Veselé**
Oravské veselé 746
0029 61 Oravské Veselé
Zastúpená: Tomáš Kubala, konateľ
IČO: 51029022
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Č. ú.: SK49 5600 0000 0048 9939 5001

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo sa mení nasledovne:
Článok IV. Cena a platobné podmienky v odseku 1 sa mení znenie a znenie tohto článku po zmene je nasledovné:
„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu 23 426,30 EUR bez DPH (slovom: dvadsaťtisíc štyristodvadsaťšesť EUR a tridsať centov) (ďalej len „Cena“). DPH sa fakturuje podľa sadzieb DPH aktuálnych v čase fakturácie.“
2. Úprava ceny diela je z dôvodu vykonaných prác nad rámec rozpočtu v zmluve o dielo podľa požiadaviek objednávateľa z dôvodu spevnenia konštrukcie strechy. Rozpočet, preukazujúce vyššie uvedené je v prílohe dodatku.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
2. Dodatok je platný a účinný po podpise oboma zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na internetovom sídle objednávateľa.

V Dlhej nad Oravou dňa 19.6.2019

ZHOTOVITEĽ:

OBJEDNÁVATEĽ:

Tomáš Kubala, konateľ

Ing. Ján Kamas, starosta obce